

Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Гребенская СОШ №1» Шелковского муниципального района к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Издание локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение подготовки обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников.	Апрель 2024 г.	Директор Кадиев З.З.	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Назначение ответственного координатора школы. Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2024 г.	Директор школы.	Приказ	Апрель 2024 г.
3.	Включение в план работы школы Дорожной карты МО и Н ЧР, Отдела образования.	Апрель 2024 г.	заместитель директора по УВР.	Включение в планы работы школы Дорожной карты МО и Н ЧР, Отдела образования.	Апрель 2024 г.
4.	Представление итогов проведения ВсОШ 2023/2024 учебного года с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях при директоре, по вопросам работы с одаренными детьми	Август 2024 г.	Ответственный координатор школы на совещание при директоре.	Аналитическая справка	Август 2024 г.
5.	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией (проведение	Апрель-май 2024 г.	Заместители директоров по УВР, педагоги-наставники, учителя-	Список обучающихся с высокой учебной мотивацией	Май 2024 г.

	анкетирования учащихся на выявление одаренности, изучение интересов и склонностей, обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т. д.) Формирование списков обучающихся в каждой предметной ассоциации		предметники, педагоги-психологи.		
6.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор школы.	Банк данных	Апрель 2024 г.
7.	Организация формы подготовки обучающихся к олимпиадам: очные и дистанционные занятия, факультативы, кружки, участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах по предмету	Апрель- май 2024 г.	Зам.дир.по УВР , педагоги-наставники.	Приказ	Май 2025 г.
8.	Создание банка олимпиадных заданий по каждому предмету для участников олимпиадных команд	Апрель-июнь 2024 г.	Зам.дир.по УВР , педагоги-наставники.	Банк заданий	Июнь
9.	Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор школы.	Приказ школы	Апрель 2024 г.
10.	Закрепление за учителем курирования отдельных (конкретных) обучающихся.	Апрель 2024 г.	Директор школы, Зам.дир.по УВР	Приказ ОО	Апрель 2024 г.
11.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор школы.	Приказ	Апрель 2024 г.
12.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана	Апрель-июнь 2024 г.	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд.	ИОМы	Июнь 2024 г.

	индивидуального образовательного маршрута обучающегося				
13.	Направление педагогов на КПК , участие в онлайн-совещаниях, вебинарах, семинарах , мастер-классах	В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат»,	Ответственный координатор школы.	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно
14.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (круглый стол, семинары)	Май 2024 г., далее ежемесячно ,в течение учебного года	Ответственный координатор школы.	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно
15.	Тьюторское сопровождение педагогов-наставников , ответственных за олимпиадную подготовку в школе, членов жюри по проверке олимпиадных работ	В течение года	Зам.по УВР Дидиева Х.А. Джумаева Х.Н. Каимова Х.Л. Джималиева ЛА. Седерсултанова Р.М.	Очные мероприятия.	Ежемесячно
16.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно , в течение учебного года	Ответственный координатор школы, директор и зам.дир.по УВР	Аналитический отчет	Ежеквартально
17.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	Ответственный координатор школы.	Аналитический отчет	Ежеквартально
18.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	Ежеквартально	Директор школы, педагог-психолог	Аналитический отчет	Ежеквартально
19.	Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»	18 апреля-24 мая 2024 г.	Ответственный координатор школы.	Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 30 мая 2024 г.
20.	Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады	В течение года	Ответственный координатор школы	Справка	

Школьный этап

21.	Оформление школьной документации по организации и проведению ШЭ школьников в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, региональными и муниципальными правовыми актами.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор школы, зам.дир.по УВР.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.
22.	Участие учителей-предметников, заместителей директоров по УВР в методических вебинарах по подготовке обучающихся к ВсОШ.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор школы, зам.дир.по УВР	Информация об участии	Сентябрь-октябрь 2024 г.
23.	Проведение предметных недель в школе	В течение года	Руководители ОО, заместители директоров по УВР	Аналитическая справка	В соответствии с графиком ОО
24.	Размещение методических рекомендаций, регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ на школы	Август-сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор школы.	Размещенные на сайте методические рекомендации	Сентябрь 2024 г. Ссылки ОО на размещенные рекомендации
25.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам	Сентябрь 2024 г.	Директор и зам.дир.по УВР.	Протоколы собраний	В соответствии с графиком ОО
26.	Оформление информационных стендов по вопросам проведения ВсОШ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на	Август-сентябрь 2024 года	Директор и зам.дир.по УВР	Оформленные информационные стенды	Сентябрь 2024 г.

	информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде				
27.	Совещание с председателями жюри по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор школы.	Справка	Сентябрь 2024 г.
28.	Организация психолого-педагогического сопровождения участников школьного этапа через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов	В течение учебного года	Директор и зам.дир.по УВР, педагог-психолог	Информационная справка	
29.	Проведение со способными и высокомотивированными детьми занятий повышенного уровня с использованием материально-технической базы центров «Точка роста», «ЦОС»	В течение учебного года	Директор и зам.дир.по УВР.	Справка	Ежеквартально
30.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор школы.	Приказ	Сентябрь 2024 г.
31.	Участие обучающихся школы в интенсивных сменах в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор школы и зам.дир.по УВР	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.
32.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте школы	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор школы.	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.
33.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Руководители ОО, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
34.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Зам.дир.по УВР	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.
Муниципальный этап					
35.	Оформление нормативной документации, регламентирующей участия в школьном этапа	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор школы.	Приказы	Ноябрь 2024 г.

36.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2024 г. Январь-февраль 2025 г.	Ответственный координатор школы, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2024 г.
37.	Трансляция эффективных педагогических практик педагогов-наставников, учителей-наставников обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми, подготовке к региональному этапу ВсОШ	Декабрь 2024 г.	Ответственный координатор школы, педагоги-наставники	Справка по итогам мероприятий	Декабрь 2024 г.
38.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Педагог-наставник, учитель -наставник, зам по УВР.	Аналитическая справка, протоколы	Ноябрь-декабрь 2024 г.
Подготовка к региональному этапу					
39.	Оформление требуемой нормативной документации в рамках направления на региональный этап олимпиады	Декабрь 2024 г.	Отдел образования	Приказы о направлении на региональный этап	В соответствии с графиком Министерства образования и науки ЧР
40.	Подведение итогов участия в региональном этапе	Март 2025 г.	Ответственный координатор.	Аналитическая справка	Март 2025 г.